REPUBLIQUE FRANCAISE
                    EXTRAIT DU REGISTRE

        DEPARTEMENT                      
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
         DE LA MARNE
                         DE LA COMMUNE DE LES MESNEUX

                                                                  SEANCE DU 28 JANVIER 2013

NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE : 15
PRESENTS :       12
VOTANTS :        14










L’An deux mil Treize,




Le 28 Janvier,





A 20 heures 30 mn, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,

S’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme DESSOY Anny.

DATE DE LA CONVOCATION :

23 JANVIER 2013
DATE D’AFFICHAGE :

23 JANVIER 2013


 PRESENTS (es) :





Mesdames TILLY, MARTIN, DEVILLE, CAILLAT, MOINDJIE
Messieurs  GILLET, FERY, PIGER, LECLERC, BAUDOU, LE BOT.
ABSENTS (es) : Mr FLERON (Pouvoir à Mr PIGER), Mr ARZILLIER (Pouvoir à Mr LE BOT), t Mme BOUQUET

Monsieur Guy LECLERC a  été nommé Secrétaire.

Délibération n° 004/2013
Objet : Construction d’un atelier municipal
             Lot 02 – Gros œuvre Maçonnerie Avenant n° 1
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans sa séance du 03 Janvier 2013 la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à la proposition de devis par l’Entreprise LANDRIEUX concernant  une plus value sur les travaux  pour terrassement, fourniture et pose de buses perforées compris raccordement, tampon béton avec trappe de visite et matériaux drainant au pourtour dans le cadre du marché concernant la construction d’un atelier municipal.

En effet, ces travaux n’ont pas été prévus au marché initial et s’avèrent nécessaires. La commune en qualité de Maître d’Ouvrage a donc demandé l’exécution de ces travaux et a décidé d’un avenant n° 1 au marché sur le lot N°2.
Compte-tenu de ces nouvelles prescriptions, le montant du marché est augmenté de 1,04509 % :
- Montant initial du lot N° 2



175 091,41 € TTC
- Montant de l’Avenant




    1 829,88 € TTC
                                                         (soit 1,04509 % du montant du marché initial)
- Nouveau montant compte tenu de l’avenant N° 01
176 921.29 € TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et la Commission d’appel d’offres, acceptent ces modifications et autorisent Madame le Maire à signer cet avenant au marché passé avec l’Entreprise LANDRIEUX. 






EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,




A LES MESNEUX, LE 28 JANVIER 2013.








LE MAIRE,









A.DESSOY
ACTE RENDU EXECUTOIRE APRES DEPOT EN PREFECTURE        


LE 1er FEVRIER 2013
ET PUBLICATION ET NOTIFICATION

LE 1er FEVRIER 2013.
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